

Gemeinde
Ostseebad Heringsdorf
Der Bürgermeister



Gemeinde Ostseebad Heringsdorf
Kurparkstraße 4 * 17419 Seebad Ahlbeck

Az. 12301-18038-10
INFO-Veranstaltung
07.07.2018

Öffnungszeiten:

Montag 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr

Telefon: (03 83 78) 250 0
Direktwahl: 250 53
Telefax: (03 83 78) 250 38
E-Mail: eike.becker@ahlbeck.de
Internet: www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Auskunft erteilt	Datum
	12301-18038-10	Herr Becker	19.07.2018

Bauarbeiten OT Seebad Heringsdorf Delbrückstraße

II. Bauabschnitt - grundhafter Ausbau ab Eichenweg bis Einmündung Friedenstraße

INFO-Veranstaltung am 07.07.2018, 10.00 Uhr Saal Hotel „Esplanade“

Anwesende diverse Eigentümer / Anlieger der betroffenen Grundstücke im II. Bauabschnitt

Planungsbüro REKONSTRA GmbH – Herr Teschner

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, Herr Petersen, Herr Hartwig, Herr Koch, Herr Becker

Zweckverband Wasser / Abwasserbeseitigung Insel Usedom Herr Sittig

-durch das Planungsbüro wurde das Vorhaben erläutert und im Wesentlichen auf die Untergliederung in 5 „Unterabschnitte“ eingegangen,

-die Gesamtbauzeit des II. BA wird mit ca. 20 Monaten angegeben, je Unterabschnitt sind je nach Aufwand 3 – 5 Monate Bauzeit vorgesehen, beginnend mit Neuer Weg und Delbrückstraße ab Eichenweg bis Kreuzung Delbrückstraße / Neuer Weg,

-jeder Abschnitt wird bis zur Fertigstellung Leitungseinbau / Straßenbau Nebenanlagen und Einbau der Asphalttragschicht ausgeführt, erst danach beginnen die Arbeiten im nächsten Unterabschnitt,

-per 07.07.2018 steht der Auftragnehmer noch nicht fest, da das Ausschreibungsverfahren nicht abgeschlossen ist,

-der Baubeginn Neuer Weg / Delbrückstraße ab Eichenweg bis Kreuzung Delbrückstraße / Neuer Weg ist für Mitte September vorgesehen.

-mit der Auftragsvergabe wird die Erarbeitung eines Bauzeitenplanes beauftragt, dieser wird auf der Internetseite der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf veröffentlicht einschließlich der sich daraus ergebenden Verkehrsregelungen,

-der tägliche Baubeginn ist in der Ausschreibung auf 08.00 Uhr festgelegt,

-verschiedene betroffene Grundstückseigentümer gingen auf zu erwartende Beeinträchtigung vor ihren Grundstücken ein, diese sind aber nicht Teil des zu veröffentlichenden Protokolls der Veranstaltung, hier wird in Einzelgesprächen später auf die konkreten Umstände je Grundstück eingegangen,

-Grundsätzliche Verkehrsregelung wird sein:

Vollsperrung der Delbrückstraße am jeweiligen Baufeld, die An- und Abfahrt wird als Sackgassenregelung möglich sein, je nach Lage des Grundstücks ist danach die zu entscheiden, ob aus der Richtung OT Seebad Heringsdorf (Friedenstraße am Hotel „Stadt Berlin“) oder OT Seebad Ahlbeck (Saarstraße Goethestraße – Puschkinstraße – Eichenweg- Delbrückstraße) Grundstücke erreichbar sind,

-im Falle der Einschränkung bleiben alle Grundstück fußläufig erreichbar,

-sofern die Befahrbarkeit nicht gegeben ist, werden Ausweichstellflächen auf dem Parkplatz OT Seebad Ahlbeck Saarstraße und am Garagenkomplex Störtebecker-Schlucht (Anfahrt über die Liehrstraße oder Stichweg am Haus „Zander“) bereitgestellt,

-eine Bestätigung Anlieger des betroffenen Grundstücks zu sein, wird im Rathaus (Kurparkstraße 4 , 17419 Seebad Ahlbeck zur Abholung bereit gelegt,

Stand 19.07.2018

Im Auftrag



Becker

Amt für Bau- und Gemeindeentwicklung

-Sachgebiet Straßen- und Landschaftsangelegenheiten-